


Rencana Lanjutan Sertifikasi IATF PT SUNSTAR

1. Progress tahapan Konsultasi per periode SEPTEMBER 2025

33	Training Internal Quality Audit (IQA) IATF 16949:2016 Berdasarkan Risiko dan Kinerja ISO 19011:2018	Sentral Sistem	2,0	14 & 15 AGUSTUS 2025	HASHOLAN	25 & 28 AGUSTUS 2025 SUDAH SELESAI
34	Internal Audit oleh Client	Client	0,0	CLIENT		
35	Internal Audit dari Auditor Sentral Sistem	Sentral Sistem	3,0	27.28 & 29 AGUSTUS 2025	SSC	
36	Corrective Action Temuan Internal Audit	Sentral Sistem	1,0	1 SEPTEMBER 2025	HASHOLAN ANGGA	
37	Persiapan Audit	Client	0,0		CLIENT	
38	Audit Stage 1 - IATF 16949 Badan Sertifikasi	Badan Sertifikasi		TENTATIVE	BADAN SERTIFIKASI	End Januari 2026
39	Corrective Action Temuan Audit Stage 1 IATF 16949	Sentral Sistem	1,0	TENTATIVE	HASHOLAN ANGGA	
40	Audit Stage 2 - IATF 16949 Badan Sertifikasi	Badan Sertifikasi		TENTATIVE	BADAN SERTIFIKASI	Middle Feb or End Feb 2026
41	Corrective Action Temuan Audit Stage 2 IATF 16949	Sentral Sistem	1,0	TENTATIVE	HASHOLAN ANGGA	
42	Closing Meeting Project	Sentral Sistem				
TOTAL			29,5			



**Sudah menyelesaikan
33 Tahapan
Dari rencana 41 Tahapan**

Next Plan :

Pre audit / Konsultan Audit oleh Konsultan Sentra Sistem
Tanggal 17 – 19 Agustus 2025

Lead Auditor : Mr.Zuhdi

Goals : Memastikan pemenuhan all dokumen SUNSTAR sesuai dengan
requirement IATF (Start Periode data : Juni 2025

Rencana Lanjutan Sertifikasi IATF PT SUNSTAR

Jadwal audit stage 1 , jika :

1. Sudah menyelesaikan Dokumen dan evidence dokumen dengan periode minimal 12 Bulan

Aktual : Belum semua bukti implementasi IATF bisa di penuhi agar tidak menjadi temuan saat audit

2. Sudah menyelesaikan Tahapan Internal audit , dengan objective evidence :

Aktual : belum ada Jadwal audit , summary hasil audit , CAR Internal audit (Belum berjalan)

3. Sudah menyelesaikan Tahapan Manajemen Review sebagai dokumen wajib

Yang akan di sampaikan kepada Badan Sertifikasi

Plan : ????

Objective evidence : 20 Item yang harus di laporkan dalam Manajemen review

Aktual : belum ada jadwal tinjauan manajemen, Summary tinjauan manajemen (Belum berjalan)

Rencana Lanjutan Sertifikasi IATF PT SUNSTAR

Kapan memulai rencana pelaksanaan Audit Stage 1 :




Figure: Audit activities timeline

90 Hari :

Team Sunstar Berkomunikasi dengan CB terkait rencana audit Stage 1

Plan : Sept 2025

60 Hari

Team Sunstar mengirimkan dokumen ke CB

Note : Diusahakan semua dokumen sudah close

Plan : Awal Oktober 2025

45 Hari

- Sign Perjanjian kerja dengan CB

Note : BOD memutuskan stage 2 tetap di Desember 2025

Dengan data minimal data 12 bulan

Rencana Lanjutan Sertifikasi IATF PT SUNSTAR

Time Line IATF September Onward

No	Item	Month															
		Sept				Oct				Nov				Dec			
		w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4
1	Pre Audit By Central 17, 18, 19 Sept 2025																
2	Perbaikan Pre Audit 23 September Perbaikan Pre Audit Review Perbaikan 24-26 Sept 25																
3	Internal Audit 1, 2, 3 Oct 2025																
4	Perbaikan Internal Audit 6 - 10 Oct 2025																
5	Audit Consultant 13, 14, 15 Oct 2025																
6	Perbaikan Audit Consultat 16, 17 Oct 2025																
7	Laporan Management Review Jan-Dec Normal Jan-Oct x 12 Bula X Nov 24-Oct25 Modify																
8	Menghubungi CB untuk jadwal Audit Stage 1 dan Stage 2																
9	Send Doc. to CB Follow CB Schedule Confirmation																
10	Follow Payment Time Line Doc. dll																

Rencana Lanjutan Sertifikasi IATF PT SUNSTAR

Dokumen yang harus di lengkapi				
Doc	Dept	Status	Remark	Due Date
FMEA	Engineering	Belum lengkap	Membuat kan FMEA sejumlah 27 FMEA dengan rincian 7 New Project dan 20 Current	Middle september 2025
SPC		Belum lengkap	Membuatkan SPC untuk Validasi proses new project (7 part) dan SPC untuk produk current (20 part yang dilakukan setiap berproduksi)	Middle september 2025
MSA		Belum lengkap	Membuatkan MSA untuk new project (7 part) dan MSA untuk produk current (20 part yang dilakukan setiap berproduksi)	Middle september 2025
PPAP		Belum lengkap	Melengkapi PPAP untuk 27 part yang di listing oleh team engineering	Middle september 2025
PPAP			Buatkan standard list PPAP milik Sunstar	Middle september 2026
Prosedur APQP		Belum lengkap	Masih di review	Middle september 2025
Prosedur Pemeliharaan DJTF		Belum lengkap	Masih di review	Middle september 2025
Contingency plan	Dept terkait	Belum lengkap	Membuatkan simulasi Aktual 9 item Contingency plan sesuai dengan requirement SI rev 5	Middle september 2025
List Infrastruktur GA	General Affair	Belum lengkap	Update list infrastruktur yang menjadi tanggung jawab GA 1. List Infrastruktur seperti AC, APAR, HIDRAN, kendaraan operasional dll 2. Jadwal Pemeliharaan infrastruktur 3. Bukti pemeliharaan dan BAST jika di lakukan oleh pihak external	Middle september 2025
Matrik skill	HR	Belum lengkap	Lengkapi seluruh matrix skill sejumlah karyawan yang ada	Middle september 2025
Historical Training		Belum lengkap	Lengkapi Data historical training seluruh karyawan yang ada	Middle september 2025
Historical Training		Belum lengkap	Buatkan atau isikan hasil evaluasi karyawan setelah 3 bulan dari jadwal training	Middle september 2025
Feasibility study	SALES	Belum lengkap	Buatkan bukti feasibility study untuk 7 part new project	Middle september 2025
Kepuasan Pelanggan		Belum lengkap	Buatkan summary kepuasan pelanggan Untuk customer yang tidak mengirimkan supplier performance maupun yang mengirimkan . Sejumlah customer yang terdaftar di Sales	Middle september 2025
Matrix SQAM		Belum lengkap	Buatkan identifikasi matrik SQAM sejumlah customer yang mengirimkan SQAM nya	Middle september 2025
Internal audit	???	Belum ada	- Membuat jadwal internal audit SISTEM, PRODUK, PROSES, SQAM - Membuat matrik kompetensi auditor internal SISTEM, PRODUK, PROSES , SQAM - Membuat checklist audit SISTEM, PRODUK, PROSE , SQAM sesuai requirement IATF	Middle september 2025
Tinjauan manajemen	??	Belum ada	- membuat jadwal Tinjauan manajeme - membuat laporan tinjauan manajemen sesuai requirement IATF yaitu 20 Item	Menunggu max Oktober Week 4 2025
KPI maintenance	Maintenance	Sudah ada	pastikan dari 2 pilihan yang mana menjadi KPI by waktu atau by day	Middle september 2025
Pengendalian Spare part		Sudah ada	Review penetapan standard minimum stock Spare part	Middle september 2025
Dokumen kerja		Belum update	Update dan pastikan dokumen yang dibuat sudah benar. Case saat konsultasi banyak dokumen yang belum di update	Middle september 2025
List subcont	PPC	Belum lengkap	tambahkan item conclusion pada form penilaian tahunan supplier. Contoh supplier SGS tidak ada conclusion dari hasil penilaian tahunannya	Middle september 2025
			Tambahkan standard penilaian minimum per item untuk setiap item evaluasi subcont yang ada di form evaluasi subcont	Middle september 2025
audit Subcont / audit supplier			tambahkan status audit ke subcont. Apakah audit reguler atau audit karena masalah , atau audit karena apa	Middle september 2025
			Tambahkan penunjukkan lead auditor untuk auditor subcont. Contoh form audit subcont SGS	Middle september 2025
			Tambahkan matrik kompetensi untuk setiap auditor yang mengaudit subcont sesuai dengan proses manufakturing subcont	Middle september 2025
List supplier material	PURC	Belum update	Tidak ada bukti bahwa penunjukkan HANWHA oleh customer AISIN dan disebutkan Confidential	Middle september 2025
	PURC	Belum update	Tidak ada bukti dokumen self audit sebagai pengganti dokumen seleksi supplier yang ditunjuk oleh customer yaitu 2 supplier	Middle september 2025
	PURC	Belum update	Tidak ada bukti dokumen self audit sebagai pengganti dokumen seleksi supplier yang ditunjuk oleh mother company yaitu 3 supplier diantara nya SEJ	Middle september 2025
	PURC	Belum update	Belum ada kejelasan terkait pembagian kerja untuk evaluasi kerja dari supplier antara bagian PPIC dan Purchasing, dan termasuk untuk pembelian material yang di butuhkan oleh SUNSTAR	Middle september 2025
	PURC	Belum complet	Prosedur pengadaan barang dan jasa belum final terkait fungsi kerja PPC dan PURCH	Middle september 2025