TAHAPAN KONSULTASI INTEGRASI SISTEM MANAJEMEN ISO 9001 :2015 & IATF 16949:2016

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : PT VISION ELECTRONICS TECNOLOGY

LOKASI : JL. Smartpolitan Madya 3 Kav. 1-75A, Subang Smartpolitan, Desa Sawangan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat, 41273, Indonesia

NO. PROPOSAL : 003/STM/ES/I/26

NO	AKTIVITAS	PIC	MANDAY	PESERTA	TANGGAL	PLAN / ACTUAL	BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3				BULAN 4				BULAN 5				BULAN 6				BULAN 7				BULAN 8				BULAN 9				BULAN 10				BULAN 11				BULAN 12			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Kick Off & Gap Analyisis	Sentral Sistem	1,0			Plan																																															
						Actual																																															
2	Training Business Process Mapping (BPM)	Sentral Sistem	1,0			Plan																																															
						Actual																																															
3	Konsultasi BPM & Identifikasi Risiko - Peluang - Identifikasi Konteks Organisasi - Pemetaan proses bisnis dan Risk Proses - Contigency Plan - Premium Freight - Cost of Poor Quality - Identifikasi Peraturan Perundangan & Persyaratan Lain (terkait Bisnis, Produk) List Peraturan Perundangan & Persyaratan Lain	Sentral Sistem	1,0			Plan																																														
						Actual																																															
4	Training Awareness Persyaratan ISO 9001:2015 and IATF 16949:2016	Sentral Sistem	1,0			Plan																																														
						Actual																																															
5	Konsultasi: - Proses Pembuatan & Modifikasi Sistem (Peng. Dokumen) - Proses Pengendalian Rekaman - Back up data	Sentral Sistem	1,0			Plan																																														
						Actual																																															
6	Konsultasi: Identifikasi risiko - peluang proses - Recruitment - Training + Standard kompetensi + Job Desc	Sentral Sistem				Plan																																														
						Actual																																															
7	Konsultasi: Identifikasi Risiko - Peluang: - Penagihan dan Pembayaran	Sentral Sistem				Plan																																													
						Actual																																															

TAHAPAN KONSULTASI INTEGRASI SISTEM MANAJEMEN ISO 9001 :2015 & IATF 16949:2016

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : PT VISION ELECTRONICS TECNOLOGY

LOKASI : JL. Smartpolitan Madya 3 Kav. 1-75A, Subang Smartpolitan, Desa Sawangan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat, 41273, Indonesia

NO. PROPOSAL : 003/STM/ES/I/26

NO	AKTIVITAS	PIC	MANDAY	PESERTA	TANGGAL	PLAN / ACTUAL	BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3				BULAN 4				BULAN 5				BULAN 6				BULAN 7				BULAN 8				BULAN 9				BULAN 10				BULAN 11				BULAN 12			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
8	Konsultasi: Identifikasi risiko - peluang proses -Penjualan, - Produk milik pelanggan - Kepuasaan pelanggan	Sentral Sistem	1,0			Plan																																																		
						Actual																																																		
9	Konsultasi: Identifikasi Risiko - Peluang - Target Perusahaan - Activity Plan, - Kebijakan (Mutu dan Anti Bribery) - Management Review	Sentral Sistem				Plan																																																	
						Actual																																																	
10	Finalisasi BPM & Identifikasi Risiko - Peluang - Identifikasi Konteks Organisasi - Pemetaan proses bisnis dan Risk Proses - Contigency Plan - Premium Freight - Cost of Poor Quality - Identifikasi Peraturan Perundangan & Persyaratan Lain (terkait Bisnis, Produk) List Peraturan Perundangan & Persyaratan Lain	Sentral Sistem	1,0			Plan																																																	
						Actual																																																	
11	Training New FMEA (Failure Mode Effect Analysis AIAG & VDA) & Control Plan	Sentral Sistem	1,0			Plan																																																
						Actual																																																	
12	Implementasi New FMEA (Failure Mode Effect Analysis) & Control Plan	Client	0,0			Plan																																																
						Actual																																																	

TAHAPAN KONSULTASI INTEGRASI SISTEM MANAJEMEN ISO 9001 :2015 & IATF 16949:2016

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : PT VISION ELECTRONICS TECNOLOGY

LOKASI : JL. Smartpolitan Madya 3 Kav. 1-75A, Subang Smartpolitan, Desa Sawangan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat, 41273, Indonesia

NO. PROPOSAL : 003/STM/ES/I/26

NO	AKTIVITAS	PIC	MANDAY	PESERTA	TANGGAL	PLAN / ACTUAL	BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3				BULAN 4				BULAN 5				BULAN 6				BULAN 7				BULAN 8				BULAN 9				BULAN 10				BULAN 11				BULAN 12			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
13	Konsultasi: Identifikasi Risiko - Peluang proses - Produksi, - Pengendalian produk tidak sesuai - Standard format Instruksi kerja produksi & Check sheet	Sentral Sistem	1,0			Plan																																																		
						Actual																																																		
14	Konsultasi: Identifikasi Risiko - Peluang proses - Perencanaan produksi - Pengadaan dan pengendalian subcont, - Material handling	Sentral Sistem				Plan																																																	
						Actual																																																	
15	Review Finalisasi New FMEA (AIAG-VDA)	Sentral Sistem	1,0			Plan																																																	
						Actual																																																	
16	Review Risiko - Peluang : - Proses produksi, - Pengendalian produk tidak sesuai, - standard format Instruksi kerja produksi & Check sheet	Sentral Sistem	1,0			Plan																																																	
						Actual																																																	
17	Review Risiko - PeluangL - Proses perencanaan produksi, - Pengadaan dan pengendalian subcont, - Material handling	Sentral Sistem				Plan																																																	
						Actual																																																	
18	Training Statistical Process Control (SPC)	Sentral Sistem	1,0			Plan																																																	
						Actual																																																	

TAHAPAN KONSULTASI INTEGRASI SISTEM MANAJEMEN ISO 9001 :2015 & IATF 16949:2016

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : PT VISION ELECTRONICS TECNOLOGY
LOKASI : JL. Smartpolitan Madya 3 Kav. 1-75A, Subang Smartpolitan, Desa Sawangan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat, 41273, Indonesia
NO. PROPOSAL : 003/STM/ES/I/26

NO	AKTIVITAS	PIC	MANDAY	PESERTA	TANGGAL	PLAN / ACTUAL	BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3				BULAN 4				BULAN 5				BULAN 6				BULAN 7				BULAN 8				BULAN 9				BULAN 10				BULAN 11				BULAN 12			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
19	Implementasi SPC	Client	0,0			Plan																																															
						Actual																																																	
20	Review Implementasi SPC	Sentral Sistem	1,0			Plan																																																
						Actual																																																
21	Training Measurement System Analysis (MSA)	Sentral Sistem	1,0			Plan																																															
						Actual																																																
22	Implementasi MSA	Client	0,0			Plan																																															
						Actual																																																
23	Review Implementasi MSA	Sentral Sistem	1,0			Plan																																															
						Actual																																																
24	Konsultasi : - Infrasruktur, - Proses Maintenance, - Proses Infrastruktur, - Pengendalian alat ukur dan uji	Sentral Sistem	1,0			Plan																																															
						Actual																																																
25	Konsultasi : - Warehouse - Delivery	Sentral Sistem				Plan																																														
						Actual																																																
26	Review Finalisasi: - Infrasruktur, - Proses maintenance, - Proses Infrastruktur, - Pengendalian alat ukur dan uji	Sentral Sistem	1,0			Plan																																														
						Actual																																																
27	Review Finalisasi Warehouse dan Delivery	Sentral Sistem				Plan																																														
						Actual																																																
28	Training Advanced Product Quality Planning (APQP) - Production Part Approval Process (PPAP)	Sentral Sistem	1,0			Plan																																														
						Actual																																																

TAHAPAN KONSULTASI INTEGRASI SISTEM MANAJEMEN ISO 9001 :2015 & IATF 16949:2016

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : PT VISION ELECTRONICS TECNOLOGY

LOKASI : JL. Smartpolitan Madya 3 Kav. 1-75A, Subang Smartpolitan, Desa Sawangan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat, 41273, Indonesia

NO. PROPOSAL : 003/STM/ES/I/26

NO	AKTIVITAS	PIC	MANDAY	PESERTA	TANGGAL	PLAN / ACTUAL	BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3				BULAN 4				BULAN 5				BULAN 6				BULAN 7				BULAN 8				BULAN 9				BULAN 10				BULAN 11				BULAN 12			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
29	Implementasi APQP-PPAP	Client	0,0			Plan																																															
						Actual																																																		
30	Review Implementasi APQP-PPAP	Sentral Sistem	1,0			Plan																																																
						Actual																																																	
31	Review risiko - peluang: - Customer Claim Process, - Corrective Action, - Continuous Improvement	Sentral Sistem	1,0			Plan																																															
						Actual																																																	
32	Review Finalisasi Dokumen	Sentral Sistem																																																		
33	Training Internal Quality Audit (IQA) IATF 16949:2016 Berdasarkan Risiko dan Kinerja std ISO 19011:2018	Sentral Sistem	2,0			Plan																																														
						Actual																																																	
34	Internal Audit oleh Client	Client	0,0			Plan																																														
						Actual																																																	
35	Internal Audit dari Auditor Sentral Sistem	Sentral Sistem	2,0			Plan																																														
						Actual																																																	
36	Corective Action Temuan Internal Audit	Sentral Sistem	1,0			Plan																																														
						Actual																																																	
37	Persiapan Audit	Client	0,0			Plan																																														
						Actual																																																	
38	Audit Stage LOC - IATF 16949 Badan Sertifikasi	Badan Sertifikasi				Plan																																														
						Actual																																																	

TAHAPAN KONSULTASI INTEGRASI SISTEM MANAJEMEN ISO 9001 :2015 & IATF 16949:2016

SENTRAL SISTEM CONSULTING

PERUSAHAAN : PT VISION ELECTRONICS TECNOLOGY

LOKASI : JL. Smartpolitan Madya 3 Kav. 1-75A, Subang Smartpolitan, Desa Sawangan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat, 41273, Indonesia

NO. PROPOSAL : 003/STM/ES/I/26

NO	AKTIVITAS	PIC	MANDAY	PESERTA	TANGGAL	PLAN / ACTUAL	BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3				BULAN 4				BULAN 5				BULAN 6				BULAN 7				BULAN 8				BULAN 9				BULAN 10				BULAN 11				BULAN 12			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
39	Corective Action Temuan Audit LOC IATF 16949	Sentral Sistem	1,0			Plan																																															
						Actual																																																
40	Internal Audit dari Auditor Sentral Sistem	Sentral Sistem	2,0			Plan																																															
						Actual																																															
36	Corective Action Temuan Internal Audit	Sentral Sistem	1,0			Plan																																															
						Actual																																															
41	Audit Stage 1 - IATF 16949 Badan Sertifikasi	Badan Sertifikasi				Plan																																														
						Actual																																															
42	Corective Action Temuan Audit Stage 1 IATF 16949	Sentral Sistem	1,0			Plan																																														
						Actual																																															
43	Audit Stage 2 - IATF 16949 Badan Sertifikasi	Badan Sertifikasi				Plan																																														
						Actual																																															
44	Corective Action Temuan Audit Stage 2 IATF 16949	Sentral Sistem	1,0			Plan																																														
						Actual																																															
TOTAL			**31,0**																																																

Belum termasuk Biaya Badan Sertifikasi & PPN 11%, makan siang konsultan

Termasuk
(1) Spanduk sosialisasi Program
(2) Materi Training dan Sertifikat untuk 20 peserta
(3) Akomodasi dan Transportasi konsultan