

**TAHAPAN BIMBINGAN KONSULTASI
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU STANDAR ISO 9001:2015**



NAMA PERUSAHAAN : XXX

LOKASI : XXX

NO. PROPOSAL : XXX

NO	Tahapan	PIC	Mandays	Investasi	Status	Bulan PEB				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4				Bulan 5			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Kick Off & Gap Analysis	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																				
					Actual																				
2	Training Business Process Mapping (BPM)	Sentral Sistem	1	Rp 7.000.000	Plan																				
					Actual																				
3	Training Awareness Persyaratan ISO 9001:2015	Sentral Sistem	1	Rp 7.000.000	Plan																				
					Actual																				
4	Konsultasi resiko - peluang : - BPM & Manual Company - Organization & Its Context - Identifikasi Isu Internal EXternal - Identifikasi Pihak-pihak yang Berkepentingan - Identifikasi Peraturan Perundangan & Persyaratan Lain (terkait Bisnis, Produk dan Interested parties)	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																				
					Actual																				
5	Konsultasi Risiko - Peluang: - Kebijakan Mutu - Sasaran Mutu - Program Pencapaian Sasaran Mutu Perusahaan - Customer Claim - Non Conformity & Corrective action - Management Review - Internal Audit	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																				
					Actual																				
6	Konsultasi Risiko - Peluang: - Penjualan /Penanganan Order - Proses pengadaan / pembelian barang dan jasa - Pemilihan sub cont / Contractor - Pengendalian Produk Milik Pelanggan / Provider Eksternal (bila ada) - Kepuasan pelanggan - Continuous Improvement	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																				
					Actual																				
7	Konsultasi Risiko - Peluang: - Proses Penagihan & Pembayaran	Sentral Sistem			Plan																				
					Actual																				

TAHAPAN BIMBINGAN KONSULTASI
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU STANDAR ISO 9001:2015



NAMA PERUSAHAAN : XXX
LOKASI : XXX
NO. PROPOSAL : XXX

NO	Tahapan	PIC	Mandays	Investasi	Status	Bulan PEB				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4				Bulan 5			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
8	Konsultasi resiko - peluang : - Proses Pembuatan & Modifikasi Sistem (Peng. Dokumen) - Proses Pengendalian Rekaman - Back up data	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																				
					Actual																				
9	Konsultasi Risiko - Peluang: - Proses Rekrutmen, Rotasi & Mutasi - Proses Training / Peningkatan Kompetensi - Standard Kompetensi / Matrik Skill - Job Description	Sentral Sistem			Plan																				
					Actual																				
10	Review & Finalisasi : - BPM & Manual Company - Organization & Its Context - Identifikasi Isu Internal EXternal - Identifikasi Pihak-pihak yang Berkepentingan - Identifikasi Peraturan Perundangan & Persyaratan Lain (terkait Bisnis, Produk dan Interested parties)	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																				
					Actual																				

**TAHAPAN BIMBINGAN KONSULTASI
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU STANDAR ISO 9001:2015**



NAMA PERUSAHAAN : XXX
LOKASI : XXX
NO. PROPOSAL : XXX

NO	Tahapan	PIC	Mandays	Investasi	Status	Bulan PEB				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4				Bulan 5			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
11	Review & Finalisasi: - Kebijakan Mutu - Sasaran Mutu - Program Pencapaian Sasaran Mutu Perusahaan - Customer Claim - Non Conformity & Corrective action - Management Review - Internal Audit	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																				
					Actual																				
12	Konsultasi Risiko - Peluang: - Proses Produksi - Proses perencanaan produksi - Proses pelepasan produk / jasa - Pengendalian Produk / Jasa Tidak Sesuai - Perubahan Proses Inti & Proses - Identifikasi Mampu Telusur	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																				
					Actual																				
13	Konsultasi Risiko - Peluang: - Proses Pemeliharaan Infrastruktur - Proses Perbaikan infrastruktur - Proses Pengendalian Alat Ukur dan Uji - Proses Pengendalian Alat Kerja / tooling - Design pengembangan produk/jasa (Jika ada)	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																				
					Actual																				
14	Konsultasi Risiko - Peluang: - Proses Penyimpanan / Warehouse - Proses Delivery / distribusi	Sentral Sistem			Plan																				
					Actual																				
15	Review & Finalisasi : - Penjualan /Penanganan Order - Proses pengadaan / pembelian barang dan jasa - Pemilihan sub cont / Contractor - Pengendalian Produk Milik Pelanggan / Provider Eksternal (bila ada) - Kepuasan pelanggan - Continous Improvement	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																				
					Actual																				
16	Review & Finalisasi : - Proses Penagihan & Pembayaran	Sentral Sistem			Plan																				
					Actual																				

**TAHAPAN BIMBINGAN KONSULTASI
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU STANDAR ISO 9001:2015**



NAMA PERUSAHAAN : XXX
LOKASI : XXX
NO. PROPOSAL : XXX

NO	Tahapan	PIC	Mandays	Investasi	Status	Bulan PEB				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4				Bulan 5			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
17	Review & Finalisasi : - Proses Pembuatan & Modifikasi Sistem (Peng. Dokumen) - Proses Pengendalian Rekaman - Back up data	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																				
					Actual																				
18	Review & Finalisasi : - Proses Rekrutmen, Rotasi & Mutasi) - Proses Training / Peningkatan Kompetensi - Standard Kompetensi - Job Description	Sentral Sistem			Plan																				
					Actual																				
19	Review & Finalisasi: - Proses Produksi - Proses perencanaan produksi - Proses pelepasan produk / jasa - Pengendalian Produk / Jasa Tidak Sesuai - Perubahan Proses Inti & Proses - Identifikasi Mampu Telusur	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																				
					Actual																				
20	Review & Finalisasi : - Proses Pemeliharaan Infrastruktur - Proses Perbaikan infrastruktur - Proses Pengendalian Alat Ukur dan Uji - Proses Pengendalian Alat Kerja / tooling - Design pengembangan produk/jasa (Jika ada)	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																				
					Actual																				
21	Review & Finalisasi : - Proses Penyimpanan / Warehouse - Proses Delivery / distribusi	Sentral Sistem			Plan																				
					Actual																				
22	Training Internal Quality Audit (IQA) Berdasarkan Risiko dan Kinerja ISO 19011:2018	Sentral Sistem	2	Rp 14.000.000	Plan																				
					Actual																				
23	Internal Audit Client	Client	0	Rp -	Plan																				
					Actual																				

TAHAPAN BIMBINGAN KONSULTASI
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU STANDAR ISO 9001:2015



NAMA PERUSAHAAN : XXX
LOKASI : XXX
NO. PROPOSAL : XXX

NO	Tahapan	PIC	Mandays	Investasi	Status	Bulan PEB				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4				Bulan 5			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
24	Internal Audit Konsultan	Sentral Sistem	2	Rp 6.000.000	Plan																				
					Actual																				
25	Perbaikan Internal Audit Konsultan	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																				
					Actual																				
26	Audit stage 1 oleh Badan Sertifikasi	Badan Sertifikasi	0	Rp -	Plan																				
					Actual																				
27	Review Tindakan Perbaikan atas Temuan Audit dari Jakarta	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																				
					Actual																				
28	Audit stage 2 oleh Badan Sertifikasi	Badan Sertifikasi	0	Rp -	Plan																				
					Actual																				
29	Review Tindakan Perbaikan atas Temuan Audit	Sentral Sistem	1	Rp 3.000.000	Plan																				
					Actual																				
30	Closing Meeting Project	Sentral Sistem	0	Rp -	Plan																				
	Total		22,0																						